

PRIXY

Gestion de la Salle Beryl — Application Intranet

PLANNING RÉALISÉ vs PLANIFIÉ

Analyse comparative des 14 semaines — Écarts et causes

Type de document	Planning de clôture
Version	V1.0
Date	23 avril 2026
Projet	Application Intranet — Salle Beryl — PRIXY
Chef de projet	Maël DAVIDENKO
Équipe projet	Nicolas Dumont, Quentin Jawhar, Alexis Kuntz, Walid Ouahbi
Statut	Document officiel — Clôture

BTS SIO — Option SLAM — Session 2025-2026

Document strictement confidentiel — Ne pas diffuser hors PRIXY

1. Vue d'ensemble

Ce document compare, pour chaque activité du projet PRIXY, le planning initialement prévu au CDC V1.0 et ce qui a été effectivement réalisé. Il met en lumière les glissements, leurs causes et les corrections mises en œuvre. L'objectif est de documenter l'exécution réelle et d'ancrer les enseignements pour les projets futurs.

Début du projet	Semaine S1 — janvier 2026
Fin contractuelle	Semaine S14
Recette	S14 — Prononcée sans réserve bloquante
Mise en production	S14 — Livrée à l'heure
Écart final	0 semaine — Malgré l'avenant intercalaire en S7-S8

L'équipe a absorbé un changement majeur de stack technique (Avenant N°1) sans décaler la livraison finale — la date de mise en production est conforme au CDC.

2. Légende

P	Activité planifiée sur la semaine (CDC V1.0)
R	Activité réellement réalisée sur la semaine

3. Comparatif détaillé par semaine

Activité / Statut	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14
Cadrage / CDC V1.0 — Planifié	P	P												
↳ Réalisé	R	R												
Conception (maquettes+MCD) — Planifié			P	P										
↳ Réalisé			R	R	R									
Développement V1 — Planifié					P	P	P	P						
↳ Réalisé					R	R	R	R						
Avenant N°1 + CDC V2.0 — Planifié														
↳ Réalisé							R	R						
Développement V2 (PHP MVC) — Planifié														

Activité / Statut	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
↳ Réalisé								R	R	R	R	R		
Tests unitaires + fonctionnels — Planifié									P	P				
↳ Réalisé									R	R	R	R	R	
Recette — Planifié											P	P		
↳ Réalisé													R	R
Documentation finale — Planifié													P	
↳ Réalisé												R	R	R
Mise en production — Planifié														P
↳ Réalisé														R

4. Analyse des écarts

Cinq écarts principaux ont été observés sur la durée du projet. Chacun a donné lieu à une correction formelle.

Écart observé	Cause racine	Correction appliquée	Impact final
Conception prolongée jusqu'en S5 (planifié S3-S4)	Complexité sous-estimée du MCD (5 modules)	Revue croisée du modèle en S5	Absorbé sur S5-S6
Stack initiale inadaptée (React + API REST)	Choix technique non prototypé avant CDC V1.0	Avenant N°1 en S7-S8 — passage PHP MVC	2 semaines à rattraper
Développement V2 intensifié S8-S12	Rattrapage après avenant	Binomage + revue de code systématique	Retard rattrapé en S12
Tests reportés vers S9-S13 (vs S9-S10)	Disponibilité du code décalée	Campagne test intensive en S12-S13	Couverture 78 % — objectif dépassé
Recette recalée en S14 (vs S11-S12)	Effet domino du rattrapage V2	Préparation dédiée en S13 — répétition générale	Recette sans réserve en S14

5. Jalons clés — Planifié vs Réalisé

Jalon	Semaine planifiée	Semaine réalisée	Écart	Statut
J1 — CDC V1.0 signé	S2	S2	0	✓
J2 — Conception validée	S4	S5	+1	✓ (après revue)
J3 — Prototype	S8	S8	0	✓
J'3 — Avenant N°1 signé	Non prévu	S7	—	✓ (décision projet)
J4 — Tests couverts	S10	S12	+2	✓ (rattrapage)
J5 — Recette	S12	S14	+2	✓ (sans réserve)
J6 — Mise en production	S14	S14	0	✓ (à l'heure)

6. Actions correctives appliquées

Les actions correctives issues du débrief opérationnel (document 15) ont été toutes mises en œuvre et ont contribué au rattrapage du planning.

- AC-01 — Points d'avancement bi-hebdomadaires dès S8.
- AC-02 — Matrice RACI formalisée et partagée à l'équipe.
- AC-03 — Règle des 24h pour tout blocage respectée en S8 à S14.
- AC-04 — Revue systématique des commits Git.
- AC-05 — Priorisation des tests des RG-01 à RG-10 dès S9.
- AC-06 — Répétition générale de la recette en S13.
- AC-07 — Documentation mise à jour en parallèle du code dès S11.

7. Enseignements pour les projets futurs

Les écarts observés alimentent directement les apprentissages documentés dans le Bilan Final (document 07) :

- Prototyper toute stack technique structurante avant la signature du CDC.
- Prévoir une marge tampon d'une semaine entre les phases à fort couplage (dev et tests).
- Mettre en place le point d'avancement régulier dès S1 (et non en réaction).
- Prioriser la couverture des règles métier avant les fonctionnalités secondaires.

CTO — PRIXY	Chef de projet — Équipe BTS SIO SLAM
Nom et prénom : _____ Qualité / Rôle : _____	Nom et prénom : Maël DAVIDENKO Qualité / Rôle : Chef de projet PRIXY Date : 23 / 04 / 2026

Date : _____ Lu et approuvé — Signature :	Lu et approuvé — Signature : 
---	--